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Förord 
 
Sverige står inför den största nedgången i bostadsbyggandet sedan 90-talet. Konsekvenserna är 
stora – för tillväxt, arbetsmarknad och människors möjligheter att hitta ett hem. Tid är pengar, och 
pengar har blivit dyrt. Därför behövs effektiva plan- och tillståndsprocesser.  
 
Samtidigt ökar ledtiderna för detaljplaner och bygglovshandläggning – trots att antalet detaljplaner 
och bygglov minskat. För långa ledtider ger högre kostnader för att bygga och resulterar i 
förlängningen i alltför dyra och färre byggda bostäder.  
 
För att vända utvecklingen krävs kunskap. Men Initiativet Bygg i Tid, Byggföretagen och 
Fastighetsägarna har funnit att det saknas relevant mätning av hur lång tid det faktiskt tar i olika 
kommuner. Avsaknaden av ett systematiskt och standardiserat dataunderlag, framför allt kring 
bygglov, har varit påtaglig. Därför har vi tagit fram ett Nationellt Ledtidsindex. 
 
Att mäta är att veta, men idag saknas tillgång till relevant dataunderlag. Utan kunskap får 
kommuner svårare att bedriva ett systematiskt förbättringsarbete. Kommunmedborgare kan inte 
utkräva ansvar för att det tar tid att få ett bygglov på tomten, att barnen inte hittar en bostad att 
flytta till eller för att skattemedel inte används effektivt. För lagstiftaren blir det svårt att göra en 
strategisk analys av vilka effekter olika reformer i praktiken haft på byggtakten. Branschen möter 
allt längre ledtider och högre kostnader, vilket försvårar att få fram rätt bostad på rätt plats och i 
rätt tid.  
 
Genom arbetet med den här rapporten har vi kunnat etablera en uppfattning om hur lång tid som 
är rimlig att förvänta sig. Givet nuvarande lagstiftning bör ledtiderna kunna ligga på 2,5 år. Men av 
rapporten framgår att det råder stora skillnader mellan olika kommuner, mycket beroende på val 
av arbetssätt.  
 
De intervjuer och studier som gjorts med de kommuner som lyckats bäst med att hålla nere 
ledtiderna visar samtidigt att förändringar av lagstiftningen behövs. Oklarheter, osäkerheter och 
krockar mellan olika lagrum driver ledtider.  
 
Våra organisationer har tidigare presenterat förslag på hur arbetssätt och lagstiftning kan 
förbättras. Vi hoppas med denna rapport kunna bidra till att fler kommuner drar lärdom av Trosa, 
Kalmar och Gävle - inte minst kring hur samarbetet ser ut mellan kommun, länsstyrelse och 
exploatör. 
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Sammanfattning 
 
 
 
Långa planprocesser är ett betydande samhällsproblem 
Flera tidigare utredningar har visat att långdragna detaljplane- och byggprocesser har flera 
negativa konsekvenser för samhällsutvecklingen. I dagsläget tar det nästan fem år från ett beslut 
om planuppdrag till att startbesked ges – en tid som ökat väsentligt under det senaste decenniet1. 
 
 
Nationellt ledtidsindex  
– ett mått för kommunernas förmåga att effektivt bidra till bostadsförsörjningen 
Konsultföretaget Arkwright har på uppdrag av initiativtagarna Bygg i Tid, Fastighetsägarna och 
Byggföretagen tagit fram ett Nationellt Ledtidsindex – ett mått med syfte att återspegla 
kommunernas förmåga att, relativt varandra, snabbt och effektivt bedriva detaljplane- och 
bygglovsprocesser. 
 
Nationellt ledtidsindex är ett sammanvägt mått som omfattar ledtider, resurseffektivitet, 
servicegrad, produktionstakt och kommuntillväxt. Bästa kommun inom varje delområde får värdet 
100 och övriga kommuners prestation sätts i förhållande till den bästa kommunen med fallande 
värden. Delområdenas värden vägs sedan ihop till ett ledtidsindex per kommun, där ledtider har 
betydande vikt. 
 
 
Omfattande datainsamling bland kommuner som täcker mer än 50% av befolkningen 
48 kommuner, som representerar 56% av den svenska befolkningen, har valts ut till att ingå i 
indexet. Fakta på plan- och bygglovsprocesser för flerbostadshus är inte alltid lättillgänglig. Därför 
har en egen faktabas utvecklats där 1950 detaljplaner och 1800 bygglov samlats in och granskats, 
varav ~950 detaljplaner och ~1500 bygglov inkluderas i analysen. Utöver detta har uppgifter från 
kommuner och offentliga myndighetskällor samlats in för att få ett så gott faktaunderlag som 
möjligt. Vidare har även intervjuer genomförts med detaljplane- och/eller bygglovsenheter i 22 av 
de 48 utvalda kommunerna för att fånga mer kvalitativa aspekter runt hinder och 
framgångsfaktorer. 
 
 
Trosa, Kalmar och Gävle vinnare i Nationellt ledtidsindex 
Det genomsnittliga nationella ledtidsindexet blev 60 av 100 möjliga, med stor spännvidd från 44 till 
de vinnande kommunerna Trosa (86, vinnare småkommuner), Kalmar (77 vinnare medelstora 
kommuner) och Gävle (75, vinnare stora kommuner). 
 
 
 

Vinnarna av årets Nationella Ledtidsindex är för små kommuner Trosa kommun, 
medelstora kommuner Kalmar kommun och stora kommuner Gävle kommun. 

 

 
1 Evidens, (2022), Samhällseffekter av långa ledtider i plan- och bygglovsprocessen 

    

4 
 

Sammanfattning 
 
 
 
Långa planprocesser är ett betydande samhällsproblem 
Flera tidigare utredningar har visat att långdragna detaljplane- och byggprocesser har flera 
negativa konsekvenser för samhällsutvecklingen. I dagsläget tar det nästan fem år från ett beslut 
om planuppdrag till att startbesked ges – en tid som ökat väsentligt under det senaste decenniet1. 
 
 
Nationellt ledtidsindex  
– ett mått för kommunernas förmåga att effektivt bidra till bostadsförsörjningen 
Konsultföretaget Arkwright har på uppdrag av initiativtagarna Bygg i Tid, Fastighetsägarna och 
Byggföretagen tagit fram ett Nationellt Ledtidsindex – ett mått med syfte att återspegla 
kommunernas förmåga att, relativt varandra, snabbt och effektivt bedriva detaljplane- och 
bygglovsprocesser. 
 
Nationellt ledtidsindex är ett sammanvägt mått som omfattar ledtider, resurseffektivitet, 
servicegrad, produktionstakt och kommuntillväxt. Bästa kommun inom varje delområde får värdet 
100 och övriga kommuners prestation sätts i förhållande till den bästa kommunen med fallande 
värden. Delområdenas värden vägs sedan ihop till ett ledtidsindex per kommun, där ledtider har 
betydande vikt. 
 
 
Omfattande datainsamling bland kommuner som täcker mer än 50% av befolkningen 
48 kommuner, som representerar 56% av den svenska befolkningen, har valts ut till att ingå i 
indexet. Fakta på plan- och bygglovsprocesser för flerbostadshus är inte alltid lättillgänglig. Därför 
har en egen faktabas utvecklats där 1950 detaljplaner och 1800 bygglov samlats in och granskats, 
varav ~950 detaljplaner och ~1500 bygglov inkluderas i analysen. Utöver detta har uppgifter från 
kommuner och offentliga myndighetskällor samlats in för att få ett så gott faktaunderlag som 
möjligt. Vidare har även intervjuer genomförts med detaljplane- och/eller bygglovsenheter i 22 av 
de 48 utvalda kommunerna för att fånga mer kvalitativa aspekter runt hinder och 
framgångsfaktorer. 
 
 
Trosa, Kalmar och Gävle vinnare i Nationellt ledtidsindex 
Det genomsnittliga nationella ledtidsindexet blev 60 av 100 möjliga, med stor spännvidd från 44 till 
de vinnande kommunerna Trosa (86, vinnare småkommuner), Kalmar (77 vinnare medelstora 
kommuner) och Gävle (75, vinnare stora kommuner). 
 
 
 

Vinnarna av årets Nationella Ledtidsindex är för små kommuner Trosa kommun, 
medelstora kommuner Kalmar kommun och stora kommuner Gävle kommun. 

 

 
1 Evidens, (2022), Samhällseffekter av långa ledtider i plan- och bygglovsprocessen 

    

4 
 

Sammanfattning 
 
 
 
Långa planprocesser är ett betydande samhällsproblem 
Flera tidigare utredningar har visat att långdragna detaljplane- och byggprocesser har flera 
negativa konsekvenser för samhällsutvecklingen. I dagsläget tar det nästan fem år från ett beslut 
om planuppdrag till att startbesked ges – en tid som ökat väsentligt under det senaste decenniet1. 
 
 
Nationellt ledtidsindex  
– ett mått för kommunernas förmåga att effektivt bidra till bostadsförsörjningen 
Konsultföretaget Arkwright har på uppdrag av initiativtagarna Bygg i Tid, Fastighetsägarna och 
Byggföretagen tagit fram ett Nationellt Ledtidsindex – ett mått med syfte att återspegla 
kommunernas förmåga att, relativt varandra, snabbt och effektivt bedriva detaljplane- och 
bygglovsprocesser. 
 
Nationellt ledtidsindex är ett sammanvägt mått som omfattar ledtider, resurseffektivitet, 
servicegrad, produktionstakt och kommuntillväxt. Bästa kommun inom varje delområde får värdet 
100 och övriga kommuners prestation sätts i förhållande till den bästa kommunen med fallande 
värden. Delområdenas värden vägs sedan ihop till ett ledtidsindex per kommun, där ledtider har 
betydande vikt. 
 
 
Omfattande datainsamling bland kommuner som täcker mer än 50% av befolkningen 
48 kommuner, som representerar 56% av den svenska befolkningen, har valts ut till att ingå i 
indexet. Fakta på plan- och bygglovsprocesser för flerbostadshus är inte alltid lättillgänglig. Därför 
har en egen faktabas utvecklats där 1950 detaljplaner och 1800 bygglov samlats in och granskats, 
varav ~950 detaljplaner och ~1500 bygglov inkluderas i analysen. Utöver detta har uppgifter från 
kommuner och offentliga myndighetskällor samlats in för att få ett så gott faktaunderlag som 
möjligt. Vidare har även intervjuer genomförts med detaljplane- och/eller bygglovsenheter i 22 av 
de 48 utvalda kommunerna för att fånga mer kvalitativa aspekter runt hinder och 
framgångsfaktorer. 
 
 
Trosa, Kalmar och Gävle vinnare i Nationellt ledtidsindex 
Det genomsnittliga nationella ledtidsindexet blev 60 av 100 möjliga, med stor spännvidd från 44 till 
de vinnande kommunerna Trosa (86, vinnare småkommuner), Kalmar (77 vinnare medelstora 
kommuner) och Gävle (75, vinnare stora kommuner). 
 
 
 

Vinnarna av årets Nationella Ledtidsindex är för små kommuner Trosa kommun, 
medelstora kommuner Kalmar kommun och stora kommuner Gävle kommun. 

 

 
1 Evidens, (2022), Samhällseffekter av långa ledtider i plan- och bygglovsprocessen 

    

4 
 

Sammanfattning 
 
 
 
Långa planprocesser är ett betydande samhällsproblem 
Flera tidigare utredningar har visat att långdragna detaljplane- och byggprocesser har flera 
negativa konsekvenser för samhällsutvecklingen. I dagsläget tar det nästan fem år från ett beslut 
om planuppdrag till att startbesked ges – en tid som ökat väsentligt under det senaste decenniet1. 
 
 
Nationellt ledtidsindex  
– ett mått för kommunernas förmåga att effektivt bidra till bostadsförsörjningen 
Konsultföretaget Arkwright har på uppdrag av initiativtagarna Bygg i Tid, Fastighetsägarna och 
Byggföretagen tagit fram ett Nationellt Ledtidsindex – ett mått med syfte att återspegla 
kommunernas förmåga att, relativt varandra, snabbt och effektivt bedriva detaljplane- och 
bygglovsprocesser. 
 
Nationellt ledtidsindex är ett sammanvägt mått som omfattar ledtider, resurseffektivitet, 
servicegrad, produktionstakt och kommuntillväxt. Bästa kommun inom varje delområde får värdet 
100 och övriga kommuners prestation sätts i förhållande till den bästa kommunen med fallande 
värden. Delområdenas värden vägs sedan ihop till ett ledtidsindex per kommun, där ledtider har 
betydande vikt. 
 
 
Omfattande datainsamling bland kommuner som täcker mer än 50% av befolkningen 
48 kommuner, som representerar 56% av den svenska befolkningen, har valts ut till att ingå i 
indexet. Fakta på plan- och bygglovsprocesser för flerbostadshus är inte alltid lättillgänglig. Därför 
har en egen faktabas utvecklats där 1950 detaljplaner och 1800 bygglov samlats in och granskats, 
varav ~950 detaljplaner och ~1500 bygglov inkluderas i analysen. Utöver detta har uppgifter från 
kommuner och offentliga myndighetskällor samlats in för att få ett så gott faktaunderlag som 
möjligt. Vidare har även intervjuer genomförts med detaljplane- och/eller bygglovsenheter i 22 av 
de 48 utvalda kommunerna för att fånga mer kvalitativa aspekter runt hinder och 
framgångsfaktorer. 
 
 
Trosa, Kalmar och Gävle vinnare i Nationellt ledtidsindex 
Det genomsnittliga nationella ledtidsindexet blev 60 av 100 möjliga, med stor spännvidd från 44 till 
de vinnande kommunerna Trosa (86, vinnare småkommuner), Kalmar (77 vinnare medelstora 
kommuner) och Gävle (75, vinnare stora kommuner). 
 
 
 

Vinnarna av årets Nationella Ledtidsindex är för små kommuner Trosa kommun, 
medelstora kommuner Kalmar kommun och stora kommuner Gävle kommun. 

 

 
1 Evidens, (2022), Samhällseffekter av långa ledtider i plan- och bygglovsprocessen 
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Ledtiderna för detaljplaner och bygglov är nästan fem år 
De totala ledtiderna för detaljplaner och bygglov i urvalet av kommuner ligger mellan 3,0–6,6 år, 
med ett genomsnitt om 4,5 år. Kommunen med snabbast sammanlagda genomsnittliga ledtid är 
Gävle (3,0 år). 
 
 
Erfarna handläggare, satsning på processförbättring och god dialog är framgångsfaktorer 
Detaljplaneledtider skiljer sig i många fall kraftigt mellan kommuner, och de olika stadierna i 
processen kan även variera i tidsomfång. I kommuner med effektiva processer finns vissa 
gemensamma teman. Tidig dialog med exploatör och Länsstyrelse, effektiva arbetssätt och erfarna 
handläggare, samt samspel mellan kommunala funktioner och politiken är  
framgångsfaktorer som majoriteten av kommuner med snabba ledtider har gemensamt.  
 
 
Överklaganden är en väsentlig drivare av ledtider och flera andra faktorer 
Överklaganden är en betydande faktor som driver ledtider. Tolkning av lagstiftning, outvecklat 
samarbete mellan intressenter i plan- och bygglovsprocesserna liksom avsaknad av tydlig ambition 
och strategi för att arbete med förbättringar är sammantaget faktorer som driver ledtider. 
 
 
En gräns på 2,5 år kan ge många fler bostäder 
Om detaljplaneledtiderna skulle minska till 2,5 år bland de kommuner som idag har längre ledtid 
än 2,5 år skulle ungefär 30 000 (+16%) fler lägenheter ha kunnat detaljplaneras över samma 
tidsperiod som mätningen avser (2015-2022). Att konsekvent komma under 2,5 år föreslås därför 
vara en viktig målsättning framgent. 
 
 
Fyra viktiga steg på vägen 
Utifrån analysen som har gjorts i Nationellt Ledtidsindex har följande konkreta förslag på åtgärder 
tagits fram för att kommuner och andra intressenter ska få tillräckligt underlag i arbetet med att 
korta ledtider: 
 

1. Standardisering: Ökad grad av standardisering av begrepp, mallar och format för att få 
ett mer heltäckande och standardiserat nationellt informationsunderlag som möjliggör 
förbättringsarbete. 
 

2. Möjlighetsinspiration: Ledtidsindex, dess delkomponenter samt framgångsrika 
kommuners arbetssätt görs tillgängligt som inspiration till flera kommuner för att underlätta 
debatt och förbättringsarbete. 
 

3. Förbättringsambition: Att kommuner och involverade intressenter beslutar om tydliga 
utvecklingsmål och utarbetar förbättringsstrategier (bland annat baserat på 
framgångsfaktorer från kommuner med goda resultat i denna undersökning) skulle ge en 
tydlig signal om att effektiviserade processer runt bostadsbyggande är ett prioriterat 
område. 
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4. Bättre förutsättningar: Inflation i utredningar och överklaganden har ett tydligt 
samband med längre ledtider. Aspekter rörande samspel mellan PBL och Miljöbalken driver 
också mycket tid. Förutsättningar, regler och processer på dessa områden behöver därför 
ses över ur ett effektiviseringsperspektiv. 
 

Samtliga involverade aktörer kan genom att effektivisera sina processer och arbetssätt bidra till 
kortare ledtider genom hela kedjan, med den slutgiltiga effekten att svenskt bostadsbyggande 
blir effektivare och i högre grad möter det bostadsbehov som finns. 
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Syfte 
 
 
 
Det Nationella Ledtidsindexet ska reflektera kommunernas förmåga att snabbt och effektivt 
bedriva detaljplane- och bygglovsprocesser. Utgångspunkten har genomgående varit att skapa ett 
välunderbyggt och datadrivet index bortom kommuners egna kvalitativa självuppskattningar. 

 

Nyckelfrågor 
• Hur kan kommuners förmåga att effektivt få fram bostäder mätas med ett samlat 

indexmått? 
• Vilka kommuner sticker ut positivt och vad driver deras goda resultat? 
• Vad bör målsättningen vara framåt och vilka viktiga steg kan varje kommun ta? 

Svaren på frågorna ska möjliggöra ett snabbare och mer kostnadseffektivt bostadsbyggande i 
Sverige. 
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Ledtiderna för detaljplaner och bygglov är nästan fem år 
De totala ledtiderna för detaljplaner och bygglov i urvalet av kommuner ligger mellan 3,0–6,6 år, 
med ett genomsnitt om 4,5 år. Kommunen med snabbast sammanlagda genomsnittliga ledtid är 
Gävle (3,0 år). 
 
 
Erfarna handläggare, satsning på processförbättring och god dialog är framgångsfaktorer 
Detaljplaneledtider skiljer sig i många fall kraftigt mellan kommuner, och de olika stadierna i 
processen kan även variera i tidsomfång. I kommuner med effektiva processer finns vissa 
gemensamma teman. Tidig dialog med exploatör och Länsstyrelse, effektiva arbetssätt och erfarna 
handläggare, samt samspel mellan kommunala funktioner och politiken är  
framgångsfaktorer som majoriteten av kommuner med snabba ledtider har gemensamt.  
 
 
Överklaganden är en väsentlig drivare av ledtider och flera andra faktorer 
Överklaganden är en betydande faktor som driver ledtider. Tolkning av lagstiftning, outvecklat 
samarbete mellan intressenter i plan- och bygglovsprocesserna liksom avsaknad av tydlig ambition 
och strategi för att arbete med förbättringar är sammantaget faktorer som driver ledtider. 
 
 
En gräns på 2,5 år kan ge många fler bostäder 
Om detaljplaneledtiderna skulle minska till 2,5 år bland de kommuner som idag har längre ledtid 
än 2,5 år skulle ungefär 30 000 (+16%) fler lägenheter ha kunnat detaljplaneras över samma 
tidsperiod som mätningen avser (2015-2022). Att konsekvent komma under 2,5 år föreslås därför 
vara en viktig målsättning framgent. 
 
 
Fyra viktiga steg på vägen 
Utifrån analysen som har gjorts i Nationellt Ledtidsindex har följande konkreta förslag på åtgärder 
tagits fram för att kommuner och andra intressenter ska få tillräckligt underlag i arbetet med att 
korta ledtider: 
 

1. Standardisering: Ökad grad av standardisering av begrepp, mallar och format för att få 
ett mer heltäckande och standardiserat nationellt informationsunderlag som möjliggör 
förbättringsarbete. 
 

2. Möjlighetsinspiration: Ledtidsindex, dess delkomponenter samt framgångsrika 
kommuners arbetssätt görs tillgängligt som inspiration till flera kommuner för att underlätta 
debatt och förbättringsarbete. 
 

3. Förbättringsambition: Att kommuner och involverade intressenter beslutar om tydliga 
utvecklingsmål och utarbetar förbättringsstrategier (bland annat baserat på 
framgångsfaktorer från kommuner med goda resultat i denna undersökning) skulle ge en 
tydlig signal om att effektiviserade processer runt bostadsbyggande är ett prioriterat 
område. 
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Metod 
 
 
 
Urval 
 
Fokus flerbostadshus 
Urvalet av detaljplaner och bygglov har avgränsats för att skapa ett så rättvisande och jämförbart 
resultat som möjligt. Detaljplaner för nybyggnation av flerbostadshus med fem eller fler lägenheter 
som vunnit laga kraft mellan åren 2015–2022 i respektive kommun har inkluderats, samt bygglov 
för nybyggnation av flerbostadshus med fem eller fler lägenheter som beviljats under 2015–2022. 
 
Urval av 48 kommuner 
Urvalet av kommuner har baserats på kriterier som ämnar ge en representativ förståelse för 
ledtider på ett nationellt plan: 
 

1. Geografisk spridning: Indexet inkluderar kommuner med stor geografisk spridning vilket 
ger en nationell representation av detaljplane- och bygglovsprocesser. 

2. Färdigställda nybyggnationer/år: Kommuner där förhållandevis många bostäder i 
flerbostadshus byggts de senaste åren har i större utsträckning inkluderats i indexet. 

3. Befolkningstillväxt/flyttningsnetto: Indexet inkluderar generellt kommuner som har 
en växande befolkning och därmed ett ökat bostadsbehov. 

4. Antal arbetstillfällen: Kommuner med ett stort antal arbetstillfällen och därmed ökat 
behov av bostäder. 

5. Tillväxt i bruttoregionprodukt (BRP): De kommuner med en stark tillväxt har i högre 
utsträckning inkluderats i indexet då detta ofta medför ett behov av bostäder. 

 
Totalt har 48 kommuner inkluderats i Nationellt Ledtidsindex. Urvalet av kommuner representerar 
cirka 56% av Sveriges population sett till befolkningsmängden 2022.  
 
 
  

    

9 
 

Uppbyggnad av index och inkluderade variabler 
 
Nationellt Ledtidsindex är ett sammanfattande mått per kommun och beräknas genom en 
sammanvägning av fem variabler. Varje variabel utgör i sig ett delindex. I respektive delindex får 
den kommun som presterat bäst index-värdet 100, och de övriga kommunerna ställs i relation till 
detta. Varje delindex har tilldelats en vikt utifrån hur viktig variabeln bedöms vara för att kunna 
förklara det totala indexet: Nationellt Ledtidsindex. Delindexet ”Produktivitet” har exempelvis fått 
störst vikt då denna mäter ledtiderna i detaljplane- och bygglovsprocesserna, vilket anses utgöra 
den viktigaste faktorn i Nationellt Ledtidsindex. Följande fem delindex har inkluderats: 
 

1. Produktivitet (55% vikt): Medianledtid i detaljplane- respektive bygglovsprocesserna. 
För detaljplaner mäts tiden från datum för beslut om planuppdrag till datum för laga kraft. 
Bygglovsledtiden mäts från datum för inkommen bygglovsansökan till datum för 
startbesked2. Källa: Primärdata framtagen av Arkwright. 
 

2. Kostnadseffektivitet (12,5% vikt): Användningen av resurser i detaljplane- och 
bygglovsprocesser i kommunerna i förhållande till antal planlagda bostäder och bostäder 
som beviljats bygglov. Med resurser avses kommunernas kostnader för fysisk planering, 
bygglovsverksamhet, teknisk verksamhet och markförsörjning inklusive reglerings- och 
saneringsfastigheter3. Kostnadseffektivitet inkluderas i indexet då det konkret mäter hur 
resurseffektivt kommunerna använder sina skattemedel för att bedriva sina plan- och 
lovprocesser. Källa: Sekundärdata från Statistiska Centralbyrån och Kolada. 
 

3. Servicegrad (12,5% vikt): Består av SKR:s mätning av Nöjd-Kund-Index (NKI) i 
kategorin ”Bygglov”. Servicegraden inkluderas i indexet eftersom samarbete mellan 
kommun och exploatör, och därmed service, är en central komponent för välfungerande 
bygglovsprocesser. Källa: Sekundärdata från Sveriges Kommuner och Regioners rapport 
Företagsklimat, Öppen jämförelse. 
 

4. Produktionstakt (12,5% vikt): Antal påbörjade bostäder i flerbostadshus i förhållande 
till kommunens befolkningsmängd. Mätvärdet inkluderas i indexet eftersom det ger en 
indikation på till vilken grad kommunen lyckas producera bostäder i takt med en 
befolkningsökning eller minskning. Källa: Sekundärdata från Statistiska Centralbyrån. 
 

5. Tillväxtmotor (7,5% vikt): Kommunens BRP-tillväxt i relation till tillväxt i befolkning per 
bostad. Detta inkluderas i indexet eftersom en växande BRP i hög grad möjliggörs genom, 
och kräver, fler bostäder. En kommun med stark BRP-tillväxt bör således inte bli mer 
trångbodd, utan att mängden bostäder växer i takt med den kommunala tillväxten. Källa: 
Sekundärdata från Statistiska Centralbyrån. 

 
  

 
2 Vanligtvis innefattar inte begreppet bygglov startbesked, däremot har denna ledtid också inkluderats då tiden mellan 
att ett bygglov har beviljats till att startbesked ges i praktiken driver mycket ledtid. 
3 Notera att plan- och bygglovsprocessen kan inneha fler kostnader än dessa, exempelvis utredningskostnaden för 
exploatören vilka kan vara av betydande storlek. 
 

98

nationellt ledtidsindex 2023 nationellt ledtidsindex 2023



    

10 
 

Figur 1: Illustration över uppbyggnad av Nationellt Ledtidsindex. 
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Datainsamling 
 
Detaljplane- och bygglovshandlingar  
Datainsamlingen och sammanställningen av ledtider i kommunerna har skett genom användning 
av primärdata. Detta har i första hand gjorts genom att granska tillgängliga planbeskrivningar och 
bygglovshandlingar. Endast sju av 48 kommuner hade digitala verktyg som möjliggjorde filtrering 
av planbeskrivningar enligt avgränsningarna, och för bygglovshandlingar hade ingen kommun 
tillräckligt bra sökverktyg. För att få in nödvändiga data har kommunernas plan- och lovenheter 
kontaktats. Totalt har över 1950 detaljplaner och 1800 bygglov samlats in, varav ~950 
detaljplaner och ~1500 bygglov inkluderats i analysen4. För detaljplaner har Arkwright manuellt 
gått in i samtliga handlingar för att extrahera nödvändiga datapunkter, medan för byggloven har 
datum samlats in genom ett efterfrågat utdrag från kommunernas ärendehanteringssystem. Totalt 
har 46 kommuners detaljplanedata varit komplett nog för att kunna inkluderas, och 29 kommuner 
för bygglov. För de kommuner som ej har kunnat skicka in bygglovshandlingar har delindexet för 
detaljplaner använts som grund för kommunens delindex för Produktivitet. 
 
 
Övrig data 
För variabler som sträcker sig bortom ledtider, såsom påbörjade nybyggnationer, 
befolkningstillväxt och bruttoregionalprodukt, har sekundärdata använts. Dessa källor har bestått 
av myndighetskällor som Statistiska Centralbyrån och Sveriges Kommuner och Regioner för att 
säkerställa datakvalitet. 
 
  

 
4 Bortfallet beror på att detaljplanerna eller byggloven ej fallit inom avgränsningen, alternativt ej inkluderat samtliga nödvändiga datum 
för mätning 
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Metodkritik 
 
Mätningen har genomförts med det genomgående syftet att ge en så rättvisande bild som möjligt 
av kommunernas förmågor och möjligheter att snabbt och effektivt bedriva detaljplane- och 
bygglovsprocesser. Trots detta har vissa utmaningar funnits i att säkerställa analysens 
tillförlitlighet, vilket hanterats genom ett flertal åtgärder: 
 

1. Måttets validitet: En kommuns förmåga att få fram bostäder är beroende av ett flertal 
olika faktorer och denna undersökning inkluderar viktiga delområden, men gör inte anspråk 
på att vara heltäckande.  
 

2. Data från kommuner: Att få tillförlitliga data från kommunerna i urvalet inom 
detaljplaner och bygglov har i många fall visat sig problematiskt. Brist på tid och resurser 
har varit de främsta anledningarna till att kommuner tagit lång tid på sig att lämna ut data, 
eller inte gjort det alls. Av de kommuner som kunnat utlämna data har det i snitt tagit cirka 
två veckor, men i många fall har kompletterande information behövts. I ett flertal fall har 
det tagit över en månad för kommunerna att kunna tillhandahålla de första datapunkterna. 
Vissa kommuner har inte haft de tekniska förutsättningarna att kunna tillhandahålla den 
efterfrågade informationen, vilket vittnar om problematik kring datahantering och 
uppföljning i många kommuner. För att säkerställa tillförlitligheten i mätningen har vissa 
kommuner behövt exkluderas, antingen avseende detaljplaner, bygglov eller båda. I andra 
fall har stor mängd manuell handpåläggning krävts för att sammanställa informationen. 
 

3. Olika mätningssätt: Kommunerna i urvalet har till viss utsträckning olika sätt att 
rapportera datapunkter som är grundläggande för att kunna bedriva analys av 
effektiviteten i detaljplane- och bygglovsprocesser. För att säkerställa jämförbarheten 
mellan kommunerna har det varit av största vikt att rätt datapunkter jämförs, och 
betydande åtgärder har vidtagits för att använda så harmoniserade uttryck och mätpunkter 
som möjligt. I de fall då kommunerna inte kunnat bistå med korrekta datapunkter, har 
dessa helt eller delvis exkluderats. Avsaknaden av ett gemensamt format för att rapportera 
data vittnar om behovet av ökad standardisering. 
 

4. Val av övriga variabler: Eftersom kommunerna har varierande förutsättningar att 
bedriva effektiva detaljplane- och bygglovsprocesser har andra variabler än ledtider 
inkluderats i indexet, i syfte att ge en mer nyanserad bild av kommunernas arbete. Att välja 
variabler som är rättvisande samt vikta dessa korrekt för att skapa jämförbarhet mellan 
kommunerna innebär en utmaning. Centralt för mätningen har därför varit att använda så 
objektiv, faktamässig och jämförbar information som möjligt, vilket har medfört att 
variabler har reviderats vid flera tillfällen under arbetets gång. 
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Resultat Nationellt Ledtidsindex 
 
 
 

Utfall av Nationellt Ledtidsindex 
 

 
Figur 2: Nationellt Ledtidsindex. Högsta möjliga index är 100. 
 
I toppen av Nationellt Ledtidsindex finns kommunerna Trosa, Kalmar och Karlstad som 
genomgående presterar väl inom i princip samtliga aspekter som vägs in i indexet. Kommuner som 
har uppnått ett lägre indexvärde i mätningen har ofta problem inom en särskild variabel, 
exempelvis långa detaljplaneledtider eller kostnadsineffektivitet i den tekniska och fysiska 
planeringen av bostäder. De kommuner som hamnar allra lägst har ofta en utpräglad problematik 
med långa ledtider i detaljplane- och bygglovsprocesserna, men även exempelvis en lägre 
servicegrad och produktionstakt av bostäder. 
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Vinnare i Nationellt Ledtidsindex 
 
Vinnarna av Nationellt Ledtidsindex i kategorierna, små, medelstora respektive stora kommuner5 är 
Trosa, Kalmar och Gävle. Gemensamt för kommunerna är att de över lag presterar väl i samtliga 
kategorier uppmätta av indexet. Ledtiderna för detaljplaner och bygglov, indexets huvudsakliga 
mätvärden, är hos samtliga kommuner korta. 
 
Trosa har kortast medianledtider i detaljplane- och bygglovsprocessen samtidigt som de har 
lyckats producera ett stort antal bostäder i flerbostadshus i förhållande till sin befolkning. De har 
även hög kostnadseffektivitet för teknisk och fysisk planering och är bland de kommunerna med 
allra högst servicegrad enligt exploatörer. 
 
Kalmar har relativt korta detaljplane- och bygglovstider. Kommunen presterar även genomgående 
väl inom övriga variabler. Sammantaget är Kalmar den kommun bland mellanstora kommuner som 
fått det högsta indexet. 
 
Gävle är mycket effektiva i både detaljplane- och bygglovsprocesser med den kortaste ledtiden i 
detaljplanerna bland storstadskommunerna. I kombination med övriga variabler blir de därmed 
vinnare i sin kategori.  
 

 
Figur 3: Nationellt Ledtidsindex, vinnare små, medelstora och stora kommuner. Grön markering indikerar total vinnare. 
 
  

 
5 Små kommuner = <50 000 invånare, 4) Medelstora kommuner = 50 000-100 000 invånare, 5) Stora = >100 000 invånare 
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Arbetsprocesser hos vinnande kommuner 
 
Sveriges kommuner har olika förutsättningar för att förkorta ledtider. Kommunerna skiljer sig åt 
gällande exempelvis infrastruktur, tätbebyggelse, marknadsekonomiskt läge, politiskt styre och 
dess prioriteringar, samt resurser. Att ledtiderna skiljer sig åt mellan kommunerna är därför inte 
helt förvånande. Mer anmärkningsvärt är att vissa kommuner, som delar liknande egenskaper som 
befolkningsstorlek, geografiskt läge och tillhörighet till samma Länsstyrelse, ändå har påtagliga 
skillnader i ledtider. Detta indikerar att kommunerna faktiskt har förmåga att påverka och minska 
ledtiderna på egen hand. Detta kan till exempel göras genom att förändra arbetsprocesser, se över 
resursallokering samt att proaktivt etablera och förbättra samarbeten med övriga intressenter. 
Nedan följer några exempel på framgångsfaktorer som har identifierats hos de vinnande 
kommunerna. 

 

Trosa kommun 
Detaljplaner 

1. Arbetar med en annorlunda modell mot majoriteten av kommuner där framtagandet av 
plankarta och planbeskrivning hanteras av konsulter med planchef på kommunen som 
projektledare och kvalitetskontrollant. Detta gör att man kan tillsätta spetskompetens enligt 
behov. Planchefen säkerställer en smidig process och sköter all formalia och 
kommunikation med myndigheter vilket visat sig effektivt. 

2. Kommunen har lyckats identifiera vilka plankonsulter som är effektiva, har hög 
leveranssäkerhet och som uppvisar hög kvalitet i arbetet. Möten mellan plankonsulten och 
exploatören sätts upp tidigt i processen för att säkerställa att samtliga har samsyn kring 
projektet, förväntningar och tidplan. 

3. Tydlig rollfördelning i den kommunala organisationen och välfungerande samarbete finns 
mellan kommunala funktioner vilka bistår med stöd i detaljplanearbetet med exempelvis 
teknisk infrastruktur, bygglov- och miljökompetens. 

 

Bygglov 

1. Det finns en uttalad leverans- och kundkultur där servicenivå och tydliga besked till 
sökanden prioriteras. 

2. Enkla, kortfattade bygglovsbeslut eftersträvas. 
3. Tydliga politiska mål kring handläggningstid som hållits fast vid under lång tid samt 

långtgående delegation till tjänstemannanivån att fatta beslut. 
4. Ett nära kollegialt samarbete där alla hjälper alla.    
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Kalmar kommun 
Detaljplaner 

1. Arbetar genomgående med att förbättra och höja kvaliteten i 
samhällsbyggnadsprocesserna. En del i detta är att kapa ledtider så att tid läggs på rätt 
saker, dvs att skapa attraktiva gestaltade livsmiljöer som håller över lång tid. 

2. Kommunen arbetar med en projektmodell, PPS, för att strukturerat följa 
samhällsbyggnadsprocessen från första tanken till färdigt resultat och med avseende på 
hållbart byggande; ekonomiskt, ekologiskt, socialt och gestaltningsmässigt. Detaljplanerna 
ska inte styra mer än det som är nödvändigt och då krävs att projektets bärande idéer 
finns med genom hela projektet och behandlas som en helhet - för kommunen, 
exploatören och medborgare.  

3. Detaljplanhandläggaren agerar alltid projektledare och har en arbetsgrupp där de ansvarar 
för att driva arbetet framåt. Handläggarna är inte specialiserade på en viss typ av 
detaljplan, utan de kallar i stället in experter vid behov. Kalmar använder sig till viss del av 
externa konsulter, både planarkitekter och tekniska konsulter, till utredningar.  

4. Samarbetet fungerar väl, trots en relativt hög personalomsättning de senaste åren, och de 
upplever att de ligger i framkant i väletablerade och effektiva interna processer. 

5. Kommunstyrelsen gör även prioriteringar gällande planbesked, något som gör att mindre 
prioriterade projekt får vänta, men de som väl påbörjas kan även slutföras inom en rimlig 
tidsram. 

 

Bygglov 

1. Bygglovsprocessen förbättras och förenklas kontinuerligt, i vilket arbetet med 
digitaliseringsprojekt ”Streamsam” har avgörande betydelse. Inom projektet ”Streamsam” 
har en e-tjänst för bygglov tagits fram som syftar till att underlätta flödet och korta den 
administrativa tidsåtgången. 

2. Kalmar uppmanar sökande att tidigt i processen initiera kontakt.  
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Gävle kommun 
Detaljplaner 

1. Gävle har haft en låg personalomsättning där en stor mängd handläggare har arbetat i över 
10 år. Ingen planhandläggare är specialiserad på en särskild typ av detaljplan utan alla har 
bred kompetens vilket minskar sårbarheten i organisationen. En styrka på Planenheten är 
även att det finns kompetenser inom såväl miljö, natur och kulturmiljö som arbetar tätt 
tillsammans med planhandläggarna. 

2. Kommunen lägger mycket resurser på förfrågningar från exploatörer. Förutom ett tätt 
samarbete med exploatörerna sker en bred förankring i ett tidigt skede med ett flertal 
kompetenser inom verksamheten och de kommunala bolagen. Detta för att i tidigt skede 
hitta de utmaningar som finns och därmed kunna utveckla förslaget för att få en smidigare 
planprocess.  

3. Kommunen har en modell där exploatören står för underlagsutredningar vilket innebär att 
exploatörer kan använda de konsulter de vet är effektiva. 

4. Kommunen har tydliga handläggarrutiner, mallar och i varje detaljplan finns ett utpekat 
kollegialt stöd till ansvarig handläggare. 

 

Bygglov 

1. Kommunens bygglovsenhet är indelad i mindre team där ett team enbart hanterar 
privatpersonsärenden, ett team hanterar företagsärenden, ett team hanterar ärenden där 
arkitektur- och kulturvärden är särskilt viktiga, ett team arbetar med tillsyn och ett team 
sköter all administration. Detta gör att handläggarna blir specialiserade i olika typer av 
ärenden och kundgrupper. Inom teamen och mellan alla teamen har man utvecklat ett bra 
samarbete. 

2. Kommunen har en effektiv administration och alla ärenden som kommer in till 
bygglovsenheten registreras i systemet och tilldelas oftast en handläggare samma dag som 
ärendet kommer in.  

3. I större byggprojekt genomför kommunen en tidig dialog med byggherren redan innan 
ansökan kommer för att kunna hantera frågor som annars riskerar stoppa upp 
bygglovsprocessen. 

4. Medarbetarnas vilja att ge råd, service och information tillsammans med ett bra bemötande 
är en förutsättning för att kunna ha bra ledtider inom bygglovsprocessen varför kommunen 
ständigt arbetar med detta. 
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Slutligt omnämnande - volymeffektivitet 
I takt med en allt högre grad av urbanisering och tätbebyggelse belyser flera kommuner att 
detaljplane- och bygglovsprocesser försvåras. I stora kommuner behöver ofta många utredningar i 
detaljplanerna göras, samtidigt som man får in stora volymer av nya ansökningar. Den kommun i 
kategorin stora kommuner som har lyckats med att hantera ett stort antal detaljplaner (per 
capita), bibehållit korta ledtider samtidigt som man varit kostnadseffektiva (per capita) är Lunds 
kommun. Lund visar att ledtider är något som kan förkortas oavsett storlek på kommun och 
graden av krav som ställs av olika inkluderade parter och får därför ett hedersomnämnande. 

 

Plats Kommun 
Antal detaljplaner per 

1000 capita 2015-2022 
Genomsnittlig ledtid 

2015-2022 (år) 

Gnm. kostnad fysisk och 
teknisk planering per 
capita 2019-2022 (kr) 

Indexerad 
sammanvägning 

1. Lund 0,5 2,9 839 67 
2. Stockholm 0,1 4,1 369 61 
3. Borås 0,3 4,2 866 46 

 
 
Figur 4: Volymeffektivitet. Jämförelse av antal detaljplaner per 1000 capita 2015-2022, genomsnittlig ledtid i 
detaljplaner 2015-2022, och årlig genomsnittlig kostnad för fysisk och teknisk planering per capita 2019-2022 bland 
stora kommuner. Den indexerade sammanvägningen baseras på hela urvalet av kommuner.  
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Ledtid i detaljplane- och bygglovsprocessen 
 
 
 
Sammanslaget resultat 
 
För nybyggnation av flerbostadshus var den totala genomsnittliga tiden för detaljplaner och 
bygglov 4,5 år under uppmätt period. Det innebär att från beslut om planuppdrag till startbesked 
tar det nästan fem år av ren processtid. Det som i högst grad driver totala ledtiderna är 
detaljplaneprocessen, som genomsnittligen tar 3,6 år. Utöver dessa ledtider tillkommer även tid för 
bland annat initieringsfas och byggnadsfas, vilket inte fångas in i indexet, men blir ytterligare 
fördröjande faktorer vid nybyggnation av flerbostadshus. 

 
Figur 5: Genomsnittlig ledtid i detaljplaneprocesser för flerbostadshus (laga kraft vunna, år) & Genomsnittlig ledtid i 
bygglovsprocesser för flerbostadshus (år), 2015-2022. Notera att i indexet används medianledtid vilken presenteras 
senare. 
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Ledtid i detaljplaner 
 
För nybyggnation av flerbostadshus var den viktade genomsnittliga totala tiden från beslut om 
planuppdrag till laga kraft 3,6 år för detaljplaner som vunnit laga kraft 2015–2022. Denna tid är 
indelad i olika stadier av ledtider som uppstår i detaljplaneprocessen: 

Figur 6: Viktad genomsnittlig ledtid i detaljplaneprocesser för flerbostadshus ≥5 bostäder som vunnit laga kraft 2015-
2022. 
 
Olika stadier av detaljplaner tar olika lång tid. Detta beror på en rad faktorer som i respektive 
skede av processen kan förlänga ledtiden. Mellan att en detaljplan får beslut om planuppdrag och 
datum för samråd, finns flera aspekter som driver ledtider. Det kan exempelvis bero på att 
kapaciteten hos handläggarna är för låg, men även att politiken i kommunen väljer att avvakta 
med vissa detaljplaner om ambitionen är att inte bygga för mycket samtidigt. Även exploatören 
kan i vissa fall dra ut på denna ledtid genom att pausa sitt nybyggnationsprojekt, vilket brukar ske 
i samband med lågkonjunktur och räntehöjningar. 
 
Innan samråd kan ske behöver även utredningar genomföras. Beroende på komplexiteten i 
projektet, exempelvis gällande artskyddsfrågor, riskbedömningar, miljökvalitetsnorm vatten 
och/eller särskilda hänsyn till befintlig bebyggelse, varierar mängden utredningar.  
 
 

   
 
Figur 7: Antalet utredningar fördelat på olika kategorier av ämnen.  
Källa: SKR, Utredningar i detaljplaneprocessen, 2023-06-21 
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I en mätning utförd av SKR, Juni 2023, visas att antalet utredningar skiljer sig stort mellan olika 
län. Från i genomsnitt 2,5 till i genomsnitt 10 utredningar per detaljplan. Genom att jämföra SKR:s 
mätning med data över ledtider i detaljplaner i denna rapport syns tydligt att detaljplaneledtiden är 
längre i län, där det i genomsnitt krävs många utredningar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8: Antalet utredningar per detaljplan i respektive län.  
Källa: SKR, Utredningar i detaljplaneprocessen, 2023-06-21 
 
 
 

Figur 9: Viktad genomsnittlig ledtid i detaljplaneprocesser för  
flerbostadshus ≥5 bostäder (laga kraft vunna, år), 2015-2022, utifrån hur många utredningar länen kräver i genomsnitt6. 
Notera att SKR:s mätning inte nödvändigtvis matchar avgängningen för Nationellt Ledidsindex varför denna jämförelse 
bör ses som indikativ. 
  

 
6 4-5 utredningar (Örebro, Västerbotten, Norrbotten), 5-6 utredningar (Östergötland, Gävleborg, Jämtland), 6-7 utredningar (Uppsala, 
Södermanland, Kalmar, Skåne, Halland, Västra Götaland), 7-8 utredningar (Jönköping, Värmland), 8-10 utredningar (Stockholm, 
Gotland) 
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Under samrådsskedet rådgör kommunen med myndigheter, organisationer och sakägare som 
berörs av planförslaget, varefter granskningsskedet inträffar. Här presenterar kommunen det 
slutliga planförslaget och ger samtliga intressenter möjlighet att lämna synpunkter. Dessa 
processer tar genomsnittligen 0,9 respektive 0,6 år, och drivs till hög grad av ledtiderna som följer 
av bearbetning av inkomna synpunkter, omarbetningar av förslagen och tiden mellan kommunala 
sammanträdanden då besluten tas. 
 
Ledtider i detaljplaneprocessen uppstår även i steget från antagande till laga kraft. 
Genomsnittstiden är 0,4 år. I detta skede kan beslutet om antagande av detaljplanenen överklagas 
till Mark- och miljödomstolen samt tas upp i Mark- och miljööverdomstolen, vilket driver ledtider. 
Nationellt tar genomsnittligen en detaljplan som blir överklagad 8 månader längre att färdigställa 
än en som inte blir det. I rapporten Överklagande av detaljplaner, framtagen av Evidens, beskrivs 
att i kommuner med högutbildade invånare och där äganderätten är hög är risken för 
överklagande också hög. 
 
Det finns en stor variation i ledtidernas längd bland de kommuner som ingår i Nationellt 
Ledtidsindex: 
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Figur 10: Genomsnittlig ledtid i detaljplaneprocesser för flerbostadshus ≥5 bostäder som vunnit laga kraft 2015-2022 
(år). Inkluderar endast detaljplaner med fullständig information, dvs där samtliga behövda datum funnits med. 
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Ledtid i bygglov 
 
För nybyggnation av flerbostadshus var den genomsnittliga totala tiden från inskickad 
bygglovsansökan till startbesked 10,9 månader för beviljade bygglov 2015–2022. Denna tid kan 
delas in i två stadier av bygglovsprocessen: 

 
Figur 11: Viktad genomsnittlig ledtid i bygglovsprocesser för nybyggda flerbostadshus ≥5 lägenheter som beviljats 
bygglov 2015–2022 (år). 
 
Bygglovsprocesser tar i regel kortare tid än detaljplaneprocesser, men har ändå skeden där 
ledtider kan uppstå. Ofta behöver den ansökan som skickas sedan kompletteras, vilket gör att det 
kan ta lång tid innan ansökan börjar bearbetas. Från det datum när bygglovsansökan skickas in, 
och/eller bedömts vara komplett, har kommunen tio veckors tidsfrist att ge ett beviljande eller 
avslag på ansökan – annars reduceras bygglovsavgiften med 20% för varje vecka som kommunen 
överskrider den lagstadgade handläggningstiden. I regel klarar kommunerna att besluta om 
ansökningar inom 10 veckor, men ett fåtal överskrider tidsfristen. Det drabbar både exploatören 
som får längre ledtid än vad som kunnat förväntas och kommunen vars ekonomi försämras. 
 
När en bygglovsansökan beviljats bygglov finns möjlighet för grannar och övriga att överklaga 
beslutet. Överklaganden i bygglovsprocessen sker i högre grad i mer komplexa ärenden, 
exempelvis i projekt som innebär förtätning i befintlig bebyggelse. I de fall då nybyggnationen ska 
ske på oexploaterad mark är graden av överklaganden betydligt lägre. När bygglovet slutligen 
vunnit laga kraft måste ett tekniskt samråd i de allra flesta fall genomföras innan bygglovet får ett 
startbesked. Det tekniska samrådet syftar till att planera och organisera arbetet, samt genomgång 
av kontrollplanen. Om bedömningen görs att ett tekniskt samråd inte är nödvändigt kan 
startbesked ges i anslutning till beviljat bygglov. Det bör noteras att skedet mellan beviljat bygglov 
och beslut om starbesked varierar mycket mellan kommuner och i enskilda projekt. Detta 
beroende på faktorer såsom olika tolkningar av BBR-krav, att nödvändiga uppgifter saknas eller att 
byggherren inte begärt tekniskt samråd i direkt anslutning till beviljat bygglov. 
 
Generellt blir ledtider för bygglov väsentligt längre ifall ansökan inte är planenlig, alltså har 
avvikelser från den sammanhörande detaljplanen som vunnit laga kraft. Vid sådana tillfällen krävs 
att kommunen hör intressenter såsom grannar, och behöver även tillsätta utredningar för att 
bedöma rimligheten i avvikelserna. I de fall då bygglovsansökan är planenlig är det sällan som den 
rivs upp genom ett överklagande. Detta är en bidragande faktor till att många kommuner har som 
ambition att i samspel med exploatören undvika avvikelser i den mån det går. 
 
Det finns en stor skillnad i ledtider i bygglovsprocesser mellan kommuner: 
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Figur 12: Genomsnittlig ledtid i bygglovsprocesser för nybyggda flerbostadshus ≥5 lägenheter som beviljats bygglov 
2015–2022 (år). 
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Framgångsfaktorer i kommuner med korta ledtider 
 
Kommuner som under 2015–2022 lyckats ha korta ledtider i sina detaljplane- och 
bygglovsprocesser har vissa gemensamma nämnare i hur de arbetar, samt i vilka åtgärder de tagit 
för att korta sina processer. Trots att de kommunspecifika utmaningarna kan variera, har flera 
gemensamma framgångsfaktorer identifierats som avgörande för att bedriva effektiva processer. 
 
Tidig dialog och samarbete med intressenter 
En avgörande framgångsfaktor i detaljplane- och bygglovsprocesser är tidig dialog och nära 
samarbete med olika intressenter. Om exempelvis kontakt initieras tidigt med exploatörer i 
detaljplaneprocesser så kan projektidéer, som  riskerar att nekas, utvecklas konstruktivt, vilket 
sparar tid och resurser för både kommunen och motparter. Även en tidig dialog med Länsstyrelsen 
har visat sig vara fördelaktig för att klargöra och rätt avgränsa behovet av utredningar och 
processer i ett tidigt skede. 
 
Samma trend ses även i bygglovsprocessen där det är fördelaktigt att det inom kommunen finns 
ett nära samarbete med planenheten, eller den förvaltning/nämnd där detaljplaner handläggs. 
Genom att vara med under detaljplaneprocessen ges bygglovsenheten ökad förståelse för ärendet 
innan det övergår till en formell bygglovsansökan. Genom att ha ett fungerande samarbete med 
planenheten lyckas bygglovsenheter i många kommuner undvika situationer som leder till att 
exploatören gör avvikelser från detaljplanen i bygglovsansökan utan istället inkommer meden 
planenlig ansökan. 
 
 
 

Tidiga dialoger mellan exempelvis exploatör, länsstyrelse, plan- och 
bygglovsenhet skapar samsyn mellan aktörerna, vilket kan korta ledtiderna 

 
 
 
Effektiva arbetsmetoder och processförbättringar 
För att uppnå korta detaljplane- och bygglovsprocesser är det avgörande att kontinuerligt utveckla 
och förbättra arbetsmetoderna. Ett återkommande tema bland effektiva kommuner är att man har 
processeffektivisering på agendan och aktivt bedriver ett arbete för att uppnå detta. Det finns en 
stor diskrepans mellan kommuner huruvida man anser att ledtiderna behöver kapas eller ej – de 
kommuner som erkänner ledtiderna som ett problem och aktivt arbetar med detta gör i regel 
större framsteg i sina processer. Exempelvis har processkartläggningar visat sig vara ett värdefullt 
verktyg för att analysera och hantera ledtider.  
 
Skillnader i kommunernas storlek resulterar i olika förutsättningar att bedriva processer. 
Framgångsrika kommuner har ofta hittat en modell som fungerar bäst i just deras fall. I större 
kommuner har en framgångsfaktor ofta varit att handläggare specialiserar sig på en viss typ av 
detaljplan eller bygglov, vilket ökar expertkompetensen inom specifika områden. I mindre 
kommuner fungerar det ofta bättre att handläggare besitter kunskapen att hantera alla 
ärendetyper, då man annars kan bli sårbar utifall en handläggare lämnar sin position. 
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Kommuner som har ett uttalat mål om att sänka sina ledtider och aktivt 
arbetar med detta har bättre förutsättningar att nå korta ledtider 

 
 
 
Handläggarsenioritet och resursallokering 
Senioriteten hos anställda är ofta en bidragande faktor till hur långa ledtider som uppstår i 
kommunernas detaljplane- och bygglovsprocesser. Mer komplexa projekt är generellt de som drar 
ut på tiden och därmed kräver mer erfarna handläggare. Kommuner som lyckas hålla en låg 
personalomsättning, och därmed har mer seniora handläggare, har vanligtvis mindre problematik 
med komplexa ärenden som resulterar i långa ledtider. Medarbetare med rätt kunskap och 
kompetens är en framgångsfaktor, där kompetensutveckling och vidareutbildning fyller en viktig 
funktion. Arbetsmiljön är också återkommande viktig för att lyckas behålla kollegor. Ett bra 
ledarskap i enheten är en nyckelfaktor för låg personalomsättning. 
 
Politiken i kommunen är i vissa fall en viktig komponent för hur effektiva processer handläggare 
upplever att man kan bedriva. För att minimera ledtider krävs en tillräcklig handläggarkapacitet, 
vilket bygger på att kommunfullmäktige allokerar tillräckliga resurser till detaljplane- och 
bygglovsarbetet. Att handläggare delar den politiska visionen om hur kommunen ska fortsätta 
växa nämns som en komponent i graden av personalomsättning. 
 
 
 

Tillräcklig kapacitet i form av erfarna resurser och antal handläggare är 
centralt för att hålla nere ledtiderna 

 
 
 
Problemområden i kommuner med långa ledtider 
 
Att en kommun har längre ledtider i detaljplane- och bygglovsprocesser kan bero på en rad olika 
faktorer, både interna och externa. Genom en kartläggning av problemområden hos ineffektiva 
kommuner står vissa teman ut särskilt, som vanligtvis är gemensamma kommunerna emellan: 
 

1. Ineffektivitet i processer: Kommuner med långa ledtider har generellt gemensamt att 
delar av detaljplane- och bygglovsprocessen är ineffektiv. I detaljplanearbetet kan det 
exempelvis röra sig om att positiva planbesked blir liggande under längre tid innan de 
börjar bearbetas, eller att ingenjörer med adekvat teknisk kompetens kopplas in för sent i 
bygglovsfasen. I båda processerna kan allokeringen av handläggare på projekt bli felaktig 
genom att ett komplext projekt tilldelas en handläggare med otillräcklig erfarenhet. Även 
ett eftersatt digitaliseringsarbete kan innebära att tid och resurser behöver läggas på 
digitalisering, snarare än handläggningsprocesserna.  
 

2. Avsaknad av strategi för att korta ledtider: I många kommuner finns en avsaknad av 
strategi för att korta ledtider. När inget aktivt fokus finns på att effektivisera processerna 
tenderar de att förlängas. Till skillnad från kommuner som har effektiva processer som en 
punkt på agendan, saknar vissa ett uppenbart strävande efter att nå kortare ledtider. I 
dessa kommuner är ledtiderna generellt längre än i kommuner med en uttalad strategi. 
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3. Överklaganden: Majoriteten av kommuner med långa ledtider i detaljplane- och 

bygglovsprocesserna har problem med mängden överklaganden. Många noterar även en 
ökning de senaste åren, vilket tenderar att ske i linje med att projekt har blivit mer 
komplexa. Exempelvis då det i takt med att mindre mark är oexploaterad och nybyggnation 
i stället sker inom befintlig bebyggelse, ökar andelen överklaganden i detaljplanefasen. 
Även i de fall i bygglovsprocessen då exploatören lämnar in en ansökan som inte är 
planenlig ökar risken för överklagan. Vissa kommuner har även problem med enskilda 
individer som överklagar en mängd ärenden, vilket kan hänföras till hur lätt det är att 
överklaga och att ingen avgift tas ut. 
 

4. Otillräckligt samarbete mellan enheterna: I kommuner med långsammare ledtider 
finns oftare en avsaknad av fungerande arbete mellan plan- och bygglovsenheterna, vilket 
exempelvis kan bero på att man inte ingår i samma nämnd/förvaltning, samt fysiskt 
befinner sig på olika platser. 

 
5. Tolkning av lagstiftning: Kommuner med ineffektiva detaljplaneledtider upplever till 

högre utsträckning problematik med existerande lagstiftning och att effektivt förhålla sig till 
den i handläggningsprocessen. Främst nämns det att Plan- och bygglagens (PBL) låga nivå 
av samverkan med Miljöbalken förlänger handläggningsprocesser. Eftersom PBL är en 
bedömningslagstiftning och Miljöbalken mer binär kan problem uppstå när dessa ställs mot 
varandra. Utvecklingen har enligt kommuners utsago gått mot att det blir kontinuerligt 
svårare att visa att man förhåller sig rätt i miljöfrågor i efterfrågade utredningar. Detta gör 
detaljplaneprocessen mer komplex och förlänger tiden. 
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Utfall av övriga variabler 
 

 

Kostnadseffektivitet 
Kostnadseffektiviteten i indexet bedöms utifrån användningen av kommunala resurser i förhållande 
till antalet bostäder som detaljplanerats och som har beviljats bygglov. Detta i syfte att skapa 
förståelse för hur mycket medel respektive kommun lägger på sina processer, och således förstå 
hur kostnadseffektiva kommunerna är i plan- och byggprocesserna. Kommunernas 
självrapporterade kostnader varierar i hög grad, så för att minimera risken för variationer i 
statistiken har genomsnittet av fyra rapporteringsår, 2019-2022, använts i analysen. 

Kommuner som enligt måttet bedriver mest kostnadseffektiva processer är Karlstad, följt av Växjö 
och Stockholm. Ett flertal kommuner har mycket höga genomsnittliga kostnader, något som delvis 
kan förklaras med generella kostnadsökningar som skett under perioden, samtidigt som antalet 
planlagda och bygglovsbeslutade bostäder inte nödvändigtvis har ökat i takt. Även kostnads- och 
resursallokering kan skilja sig mellan kommunerna. 

Kommun 
Kostnad per detaljplanerad 

och bygglovsbeslutad 
bostad (kr) Kommun 

Kostnad per detaljplanerad 
och bygglovsbeslutad 

bostad (kr) 
Karlstad 22 093 Örebro 75 800 
Växjö 35 764 Ängelholm 81 898 
Stockholm 36 724 Umeå 82 800 
Göteborg 38 878 Östersund 84 453 
Sundbyberg 39 346 Norrtälje 85 433 
Solna 39 961 Höganäs 87 555 
Järfälla 41 129 Borås 89 001 
Lund 43 047 Nacka 92 826 
Västerås 43 225 Hässleholm 110 588 
Täby 43 392 Uppsala 113 609 
Eskilstuna 45 394 Halmstad 118 648 
Härryda 45 571 Norrköping 122 205 
Trosa 53 174 Helsingborg 125 211 
Nyköping 55 454 Nynäshamn 128 530 
Linköping 57 929 Varberg 142 308 
Jönköping 62 222 Upplands Väsby 142 792 
Mölndal 62 475 Haninge 143 355 
Gävle 64 191 Österåker 156 156 
Luleå 67 928 Uddevalla 158 388 
Höör 69 713 Södertälje 171 908 
Sollentuna 69 772 Malmö 174 126 
Kalmar 71 322 Gotland 283 505 
Kungälv 73 329 Värmdö 397 259 
Skellefteå 74 157 Huddinge 505 629 
 
Figur 13: Kostnader för fysisk planering, bygglovsverksamhet, teknisk verksamhet och markförsörjning inklusive 
reglerings- och saneringsfastigheter per detaljplanerad och bygglovsbeslutad bostad (tkr, 2019-2022). Se Appendix för 
djupare data. 
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Servicegrad 

Servicegrad baseras på SKR:s mätning av Nöjd-Kund-Index (NKI) i kategorin ”Bygglov” och 
reflekterar hur nöjda företag är med det kommunala arbetet kring bygglovsprocesser. 
Kommunerna betygsätts utifrån sex serviceområden: Information, Tillgänglighet, Bemötande, 
Kompetens, Rättssäkerhet och Effektivitet. Serviceområdena viktas i sin tur ihop till ett index. 
Måttet fångar samspelet mellan kommun och exploatör, vilket är centralt för effektiva och 
välfungerande processer. De kommunerna med hög nöjdhet premieras således i indexet. För att 
ge en så rättvisande och heltäckande bild som möjligt har resultat från åren 2019–2022 använts. 

Allra högst i mätningen av NKI för bygglov återfinns kommunerna Höganäs, Trosa och Höör. 
Kommuner med lägre indexvärden faller på ett eller flera serviceområden, där ett värde under 62 
enligt SKR kan tolkas som lågt betyg. 

Kommun NKI, bygglov Kommun NKI, bygglov 
Höganäs 83 Upplands Väsby 68 
Trosa 83 Härryda 68 
Höör 81 Österåker 67 
Östersund 77 Varberg 67 
Mölndal 77 Nynäshamn 67 
Nacka 76 Ängelholm 66 
Eskilstuna 75 Hässleholm 65 
Järfälla 75 Gävle 64 
Kungälv 75 Skellefteå 63 
Linköping 75 Umeå 62 
Karlstad 74 Malmö 61 
Borås 73 Luleå 61 
Kalmar 73 Göteborg 60 
Växjö 72 Uppsala 60 
Norrtälje 72 Lund 60 
Örebro 72 Solna 60 
Västerås 72 Södertälje 58 
Norrköping 71 Jönköping 58 
Haninge 71 Sundbyberg 57 
Värmdö 71 Huddinge 56 
Uddevalla 70 Täby 54 
Helsingborg 70 Stockholm 54 
Sollentuna 68 Halmstad 52 
Nyköping 68 Gotland 44 

 
Figur 14: Genomsnittligt utfall NKI Bygglov (2019–2022). 
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Produktionstakt 
Antalet påbörjade bostäder i flerbostadshus per 1000 capita och år definieras som variabeln 
Produktionstakt. Måttet reflekterar till vilken utsträckning kommunerna är aktiva i sitt 
bostadsbyggande i förhållande till sin befolkning - en grundpelare i att tillgodose det växande 
bostadsbehovet. Således har de kommuner med genomsnittligt flest påbörjade bostäder per 
invånare och år premierats. Värt att beakta är att behovet av bostäder kan variera mellan 
kommuner, således kan en lägre produktionstakt i vissa kommuner potentiellt förklaras med ett 
mindre behov. För att ge en så rättvisande bild som möjligt över tid används ett genomsnitt från 
åren 2015–2022 i indexet. 
 
Kommunerna med högst produktionstakt i mätningens urval är Järfälla, Sundbyberg och Täby - 
dessa kommuner har alltså påbörjat flest bostäder i flerbostadshus per invånare.  
  

Kommun Gnm. påbörjade bostäder 
per 1000 capita Kommun Gnm. påbörjade bostäder 

per 1000 capita 
Järfälla 13,9 Varberg 5,5 
Sundbyberg 12,7 Helsingborg 5,3 
Täby 10,2 Luleå 5,3 
Uppsala 9,6 Stockholm 5,1 
Karlstad 9,2 Jönköping 5,0 
Lund 9,1 Härryda 4,6 
Örebro 8,5 Norrköping 4,6 
Umeå 8,3 Ängelholm 4,3 
Haninge 8,1 Halmstad 4,1 
Växjö 8,0 Eskilstuna 4,1 
Solna 8,0 Nynäshamn 4,0 
Malmö 7,9 Gävle 4,0 
Nyköping 7,6 Värmdö 3,9 
Mölndal 7,5 Norrtälje 3,9 
Nacka 7,5 Skellefteå 3,8 
Trosa 7,3 Borås 3,7 
Göteborg 7,0 Österåker 3,7 
Kalmar 6,9 Östersund 3,5 
Linköping 6,8 Södertälje 3,4 
Sollentuna 6,7 Huddinge 2,9 
Västerås 6,5 Gotland 2,6 
Kungälv 6,0 Hässleholm 2,4 
Upplands Väsby 5,8 Uddevalla 1,7 
Höganäs 5,5 Höör 1,3 
 
Figur 15: Genomsnittligt antal påbörjade bostäder i flerbostadshus per 1000 capita per och år (2015–2022). 
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Tillväxtmotor 
Kommunens BRP-tillväxt i relation till tillväxt i antal invånare per bostad benämns som 
Tillväxtmotor. En tillväxt i antal bostäder både möjliggör och är en effekt av kommunal tillväxt, 
vilket innebär att kommuner med stark tillväxt inte bör bli mer trångbebodda. Enligt Svenskt 
Näringslivs rapport Ett utmanat Sverige – Arbetskraft utan bostäder så hade BNP 2016 kunnat vara 
13 miljarder högre om bostadsmarknaden hade utvecklats balanserat från 1998–2016. Även 
Boverket uppger att förvärvsinkomsterna hade kunnat vara 0,3% högre om bostadsbyggandet 
hållit jämna steg med befolkningsutvecklingen under perioden 1993–2012. BRP-utveckling behöver 
alltså gå hand i hand med bostadsutveckling.  
 
En hög kvot premieras således, dvs kommuner som har haft en stark BRP-tillväxt. Detta utan att 
trångboddheten i kommunen ökat -vilket här indikerar att mängden bostäder växer i takt med 
BRP-tillväxten. Bäst utfall har Solna, Skellefteå och Norrtälje. I kommuner med lägre kvoter 
behöver inte nödvändigtvis trångboddheten ökat, däremot har dessa kommuner haft en lägre, eller 
negativ, BRP-tillväxt. Generellt syns en låg variation i kvoten vilket framför allt beror på att 
kommunerna som valts ut i indexet bland annat valdes ut på just faktorer såsom produktionstakt 
av bostäder och befolkningstillväxt. 
 

Kommun BRP-tillväxt 

Tillväxt i 
invånare per 
bostad Kvot Kommun BRP-tillväxt 

Tillväxt i 
invånare 
per bostad Kvot 

Solna 12,1% 0,1% 1,12 Luleå 3,4% -0,6% 1,04 
Skellefteå 5,2% -0,3% 1,06 Växjö 3,4% -0,5% 1,04 
Norrtälje 4,3% -1,1% 1,05 Kalmar 3,3% -0,6% 1,04 
Kungälv 5,3% -0,2% 1,05 Gävle 3,5% -0,4% 1,04 
Varberg 4,8% -0,5% 1,05 Umeå 3,3% -0,6% 1,04 
Jönköping 5,1% -0,2% 1,05 Österåker 3,6% -0,2% 1,04 
Malmö 4,9% -0,3% 1,05 Trosa 4,1% 0,3% 1,04 
Ängelholm 4,8% -0,2% 1,05 Värmdö 2,7% -0,9% 1,04 
Karlstad 4,6% -0,4% 1,05 Sollentuna 3,6% 0,0% 1,04 
Örebro 4,8% -0,1% 1,05 Göteborg 3,4% 0,1% 1,03 
Norrköping 4,6% -0,3% 1,05 Uddevalla 3,2% -0,1% 1,03 
Höganäs 4,9% 0,2% 1,05 Härryda 2,7% -0,5% 1,03 
Eskilstuna 4,7% 0,0% 1,05 Höör 3,0% -0,3% 1,03 
Nacka 3,8% -0,6% 1,04 Huddinge 2,7% -0,3% 1,03 
Järfälla 4,2% 0,0% 1,04 Stockholm 2,6% -0,3% 1,03 
Halmstad 3,9% -0,4% 1,04 Gotland 2,5% -0,3% 1,03 
Linköping 3,7% -0,5% 1,04 Borås 2,7% 0,2% 1,03 
Täby 2,9% -1,2% 1,04 Västerås 2,2% -0,2% 1,02 
Helsingborg 4,2% 0,1% 1,04 Nynäshamn 2,1% -0,4% 1,02 
Södertälje 4,2% 0,0% 1,04 Lund 2,0% -0,3% 1,02 
Uppsala 4,1% 0,0% 1,04 Nyköping 1,4% -0,3% 1,02 

Hässleholm 3,9% -0,2% 1,04 Upplands 
Väsby 0,6% 0,0% 1,01 

Haninge 4,0% 0,0% 1,04 Mölndal -1,2% -0,1% 0,99 
Östersund 3,6% -0,4% 1,04 Sundbyberg -3,1% -0,2% 0,97 
 
Figur 16: BRP-tillväxt & Tillväxt i invånare per bostad (2015-2020). 
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Kommunernas självskattning och inspel 
 

 

Under framtagningen av Nationellt Ledtidsindex har även 23 intervjuer (i totalt 22 kommuner) 
genomförts med representanter för kommuner i mätningens urval, varav 13 tillhört kommunala 
detaljplaneenheter och 10 kommunala bygglovsenheter. Detta har gjorts i syfte att förstå de 
bakomliggande orsakerna till att vissa kommuner har väsentligt kortare ledtider än andra. 
 
Självskattningsfrågor 
Under intervjuerna har kommunerna fått ge självskattningar på en femgradig skala enligt följande 
frågor (1–5, där 1=lågt betyg 5=högt betyg) 

1. Hur effektiva bedömer ni att ni är i ert handläggningsarbete?  
2. Är er kapacitet sett till antalet handläggare tillräcklig för att bedriva effektiva processer?  
3. Anser ni att era handläggares kompetenser är tillräckligt höga för att effektivt arbeta med 

detaljplaner/bygglov? 
4. I vilken grad är effektiva handläggningsprocesser inom detaljplaner/bygglov en prioritering 

från kommunala politiken? 
5. Sammantaget, medräknat samtliga intressenters påverkan, hur nöjda är ni överlag med 

detaljplane-/bygglovsledtiderna i er kommun? 

Kommunernas genomsnittliga skattning av frågorna var följande: 

 
Figur 17: Kommunernas självskattning. Detaljplaneenheter n=13 och bygglovsenheter n=10. 

Kommunernas självskattningar vittnar om att man är sammantaget nöjd med arbetet som utförs 
med detaljplane- och bygglovsprocesser. Detaljplanehandläggare upplever i något lägre grad att 
man är effektiv i arbetet i jämförelse med bygglovshandläggare. Sett till kapacitet anser i regel 
kommunerna, inom båda processerna, att det finns tillräckligt många handläggare för att bedriva 
effektiva processer. Att kommunen prioriterar kortare ledtider är den självskattningsfråga som över 
lag fått lägst betyg. Bland de intervjuade uttrycker vissa frustration kring upplevelsen om att den 
kommunala politiken inte har förståelse för de förutsättningar i form av resurser och prioritering 
som krävs för att bedriva effektiva processer. 

Sammantaget är detaljplaneenheter och bygglovsenheter generellt relativt nöjda med nuvarande 
totala ledtider, dock med några fler identifierade problemområden inom detaljplaneområdet. 
Många kommuner anser att de arbetar så effektivt det går utifrån de förutsättningar som finns, 
men att vissa externa faktorer gör ledtiderna längre än önskat. Faktorer som samspel mellan PBL 
och Miljöbalken, antal överklaganden, kommunala resurser och utredningsinflation anses i många 
fall resultera i förlängda processer, och som till viss del anses vara bortom enheternas kontroll.  
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Förslag på åtgärder 
 

 

Utifrån den analys som bedrivits i Nationellt Ledtidsindex har föreslagna åtgärder tagits fram för 
att kommunerna och andra intressenter i värdekedjan ska få tillräckligt med underlag för att kunna 
utvärdera sina arbetssätt och processer. För att uppnå detta behövs: 
 

1. Standardisering: Ökad grad av standardisering av begrepp, mallar och format för att få 
ett mer heltäckande och standardiserat nationellt informationsunderlag som möjliggör 
förbättringsarbete. I dagsläget kan exempelvis definitioner av datapunkter skilja sig 
kommuner emellan, vilket minskar jämförbarheten.  
 

2. Möjlighetsinspiration: Ledtidsindex, dess delkomponenter samt framgångsrika 
kommuners arbetssätt görs tillgängligt som inspiration till flera kommuner för att underlätta 
debatt och förbättringsarbete. 
 

3. Förbättringsambition: Att kommuner och involverade intressenter beslutar om tydliga 
utvecklingsmål och utarbetar förbättringsstrategier (bland annat baserat på 
framgångsfaktorer från kommuner med goda resultat i denna undersökning) skulle ge en 
tydlig signal om att effektiviserade processer runt bostadsbyggande är ett prioriterat 
område. 
 

4. Bättre förutsättningar: Inflation i utredningar och överklaganden har ett tydligt 
samband med längre ledtider. Frågor runt samspel mellan PBL och Miljöbalken tar också 
mycket tid. Förutsättningar, regler och processer på dessa områden behöver därför ses 
över ur ett effektiviseringsperspektiv. 

 

Samtliga involverade aktörer kan genom att effektivisera sina processer och arbetssätt bidra till 
kortare ledtider genom hela kedjan, med den slutgiltiga effekten att svenskt bostadsbyggande blir 
effektivare och till högre grad möter det bostadsbehov som finns. 
 
Utöver detta har även konkreta åtgärder tagits fram, som anses kunna ha direkt positiv inverkan 
på effektiviteten i detaljplane- och bygglovsprocesser. På grund av komplexiteten i detaljplane- 
och bygglovsprocesser samt antalet intressenter, berör dessa åtgärder ett flertal olika aktörer: 
 

1. Kommunala satsningar: Respektive kommun behöver utvärdera hur de kan effektivisera 
plan- och lovprocesser genom exempelvis resurstillsättning, processförbättring, 
kompetensutveckling och förbättrat samspel mellan plan- och lovenheter samt övriga 
kommunala funktioner. 
 

2. Länsstyrelsen: Respektive länsstyrelse bör utvärdera om mängden och omfattningen av 
krävda utredningar i dagsläget är skäliga, och huruvida en förändring av detta kan förkorta 
och effektivisera plan- och lovarbetet utan att kvaliteten försämras. 
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3. Lagstiftare: Plan- och bygglagen (PBL) och Miljöbalken samspel bör utredas och 
eventuellt förändras så att dessa harmoniseras för att korta processtider. Man bör även 
utreda om processen för överklaganden av detaljplaner och bygglov ska ändras för att 
effektivisera processerna, utan att inskränka på rättigheten till överklagande. Detta kan 
exempelvis ske genom att tillsätta en avgift vid överklaganden, eller att den överklagande 
parten tvingas betala rättegångskostnader ifall denne förlorar. 
 

4. Exploatörer: För att effektivisera detaljplane- och bygglovsprocesser kan exploatörer ta 
ett ansvar i att upprätta tidig dialog med kommunen och säkerställa att de skickar in 
kompletta handlingar för att minimera risken att tvingas komplettera ansökan vilket drar ut 
på tiden. 
 

5. Boverket: För att skapa korrekta förutsättningar för analys kan Boverket ges i uppdrag att 
initiera en digital, nationell databas för kommundata på detaljplane- och bygglovsprocesser 
där man etablerar en standardisering i statistikredovisning och nomenklatur. 
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Appendix 
 
Inkluderade kommuner 
 
Län Kommun Detaljplan Bygglov 
Stockholms län Stockholm Ja Nej 
Stockholms län Huddinge Ja Ja 
Stockholms län Nacka Ja Nej 
Stockholms län Södertälje Ja Nej 
Stockholms län Haninge Ja Ja 
Stockholms län Järfälla Ja Ja 
Stockholms län Solna Ja Nej 
Stockholms län Sollentuna Ja Nej 
Stockholms län Täby Ja Nej 
Stockholms län Norrtälje Ja Ja 
Stockholms län Sundbyberg Ja Nej 
Stockholms län Upplands Väsby Ja Nej 
Stockholms län Österåker Ja Ja 
Stockholms län Värmdö Nej Nej 
Stockholms län Nynäshamn Ja Nej 
Västra Götalands län Göteborg Ja Nej 
Västra Götalands län Borås Ja Ja 
Västra Götalands län Mölndal Nej Ja 
Västra Götalands län Uddevalla Ja Ja 
Västra Götalands län Kungälv Ja Nej 
Västra Götalands län Härryda Ja Ja 
Södermanlands län Eskilstuna Ja Ja 
Södermanlands län Nyköping Ja Ja 
Södermanlands län Trosa Ja Ja 
Skåne län Malmö Ja Ja 
Skåne län Helsingborg Ja Ja 
Skåne län Lund Ja Nej 
Skåne län Hässleholm Ja Ja 
Skåne län Ängelholm Ja Ja 
Skåne län Höganäs Ja Ja 
Skåne län Höör Ja Ja 
Gotlands län Gotland Ja Ja 
Gävleborgs län Gävle Ja Ja 
Hallands län Halmstad Ja Ja 
Hallands län Varberg Ja Ja 
Jämtlands län Östersund Ja Ja 
Jönköpings län Jönköping Ja Ja 
Kalmar län Kalmar Ja Ja 
Kronobergs län Växjö Ja Nej 
Norrbottens län Luleå Ja Ja 
Uppsala län Uppsala Ja Nej 
Värmlands län Karlstad Ja Ja 
Västerbottens län Umeå Ja Ja 
Västerbottens län Skellefteå Ja Ja 
Västmanlands län Västerås Ja Nej 
Örebro län Örebro Ja Nej 
Östergötlands län Linköping Ja Nej 
Östergötlands län Norrköping Ja Nej 
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Kommunernas värden per respektive delindex 
 

Kommun 
Nationellt 

Ledtidsindex 
Detaljplan + 

bygglov Detaljplan Bygglov 
Kostnads 

-effektivitet Servicegrad 
Produktions 

-takt Tillväxtmotor 
Trosa 86 100 100 84 42 100 53 93 
Kalmar 77 90 88 82 31 88 50 93 
Karlstad 76 66 61 82 100 89 67 94 
Luleå 75 90 91 73 33 73 38 93 
Gävle 75 91 91 76 34 77 29 93 
Östersund 74 90 91 72 26 92 25 93 
Västerås 74  80  51 86 47 92 
Mölndal 71   76 35 92 54 88 
Nyköping 71 76 83 48 40 81 55 91 
Lund 69  71  51 72 66 91 
Helsingborg 69 81 84 61 18 84 39 93 
Täby 69  70  51 65 73 93 
Järfälla 68 56 53 55 54 90 100 93 
Skellefteå 67 78 77 68 30 76 28 94 
Örebro 66  66  29 86 61 94 
Norrtälje 65 74 70 78 26 87 28 94 
Sundbyberg 63  54  56 69 92 87 
Jönköping 62 68 71 50 36 70 36 94 
Ängelholm 62 69 64 75 27 79 31 94 
Umeå 61 61 65 42 27 74 60 93 
Höör 60 65 81 33 32 97 10 92 
Linköping 59  55  38 90 49 93 
Göteborg 59  54  57 73 51 92 
Eskilstuna 58 55 52 59 49 90 29 94 
Uddevalla 58 68 71 49 14 85 12 92 
Växjö 58  45  62 87 58 93 
Borås 57 59 52 100 25 88 26 92 
Härryda 57 54 48 85 48 81 33 92 
Haninge 57 54 49 81 15 85 58 93 
Solna 57  48  55 72 58 100 
Malmö 57 58 58 47 13 73 57 94 
Nacka 56  51  24 92 54 93 
Kungälv 56  51  30 90 44 94 
Varberg 56 58 54 62 16 81 39 94 
Stockholm 56  52  60 65 37 92 
Hässleholm 55 61 55 88 20 78 18 93 
Uppsala 55  50  19 72 69 93 
Halmstad 55 62 56 81 19 62 30 93 
Österåker 54 59 55 67 14 81 26 93 
Gotland 53 65 63 60 8 53 19 92 
Upplands Väsby 51  50  15 81 42 90 
Norrköping 51  50  18 85 33 94 
Nynäshamn 49  48  17 80 29 92 
Sollentuna 48  38  32 82 48 93 
Huddinge 48 53 50 62 4 67 21 92 
Höganäs 47 36 32 59 25 100 40 94 
Södertälje 44  43  13 70 25 93 
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Variabel: Kostnadseffektivitet – Underliggande data 
 

Kommun 
Kostnad per detaljplanerad och 
bygglovsbeslutad bostad (kr) 

Kostnad fysisk och teknisk 
planering (kr) 

# detaljplanerade bostäder & # 
bostäder som beviljats bygglov 

Karlstad 22 093 50 365 250 2 280 
Växjö 35 764 75 868 250 2 121 
Stockholm 36 724 360 719 500 9 822 
Göteborg 38 878 372 507 750 9 581 
Sundbyberg 39 346 40 683 500 1 034 
Solna 39 961 46 131 500 1 154 
Järfälla 41 129 181 077 500 4 403 
Lund 43 047 106 298 750 2 469 
Västerås 43 225 142 525 500 3 297 
Täby 43 392 95 688 500 2 205 
Eskilstuna 45 394 72 525 000 1 598 
Härryda 45 571 44 228 000 971 
Trosa 53 174 14 726 250 277 
Nyköping 55 454 48 975 500 883 
Linköping 57 929 138 561 500 2 392 
Jönköping 62 222 122 521 000 1 969 
Mölndal 62 475 63 119 500 1 010 
Gävle 64 191 100 744 000 1 569 
Luleå 67 928 70 238 500 1 034 
Höör 69 713 14 063 250 202 
Sollentuna 69 772 101 111 750 1 449 
Kalmar 71 322 96 724 750 1 356 
Kungälv 73 329 62 319 750 850 
Skellefteå 74 157 89 851 500 1 212 
Örebro 75 800 160 113 250 2 112 
Ängelholm 81 898 51 621 750 630 
Umeå 82 800 184 558 250 2 229 
Östersund 84 453 46 250 000 548 
Norrtälje 85 433 72 446 250 848 
Höganäs 87 555 39 900 500 456 
Borås 89 001 98 559 000 1 107 
Nacka 92 826 186 146 250 2 005 
Hässleholm 110 588 68 056 000 615 
Uppsala 113 609 416 034 500 3 662 
Halmstad 118 648 111 804 500 942 
Norrköping 122 205 202 081 500 1 654 
Helsingborg 125 211 147 198 500 1 176 
Nynäshamn 128 530 81 175 750 632 
Varberg 142 308 140 100 000 984 
Upplands Väsby 142 792 91 172 750 639 
Haninge 143 355 198 900 000 1 387 
Österåker 156 156 74 837 750 479 
Uddevalla 158 388 69 338 000 438 
Södertälje 171 908 106 375 250 619 
Malmö 174 126 870 122 500 4 997 
Gotland 283 505 75 285 000 266 
Värmdö 397 259 89 500 000 225 
Huddinge 505 629 184 807 250 366 
 
*För vissa år har vissa kommuner rapporterat in till SKR/Kolada att man detaljplanerat 0 bostäder. Detta 
stämmer inte överens med den data som mäter ledtider i detaljplaner där man kan se att kommunen de 
facto har detaljplanerat bostäder. För de kommuner som har detaljplanerat bostäder men redovisat 0 har ett 
genomsnitt använts av övriga kommuners redovisade siffror i storlekskategorierna små, medelstora och 
stora kommuner. 
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